
PROCEDURA BUDOWY MYJNI 

Etap I 

Po stronie Inwestora – uzyskanie pozwoleń na budowę. Należy zgromadzić następujące 

dokumenty. Najlepiej wystąpić o wszystkie jednocześnie: 

 

1. Dostawcę myjni – dostawca myjni dostarcza projekt budowlany oraz parametry techniczne 

myjni. 

2. Warunki zabudowy / lub plan przestrzenny określa warunki budowy inwestycji. 

3. Mapę do celów projektowych 

4. Warunki techniczne przyłączenia dla mediów: wod-kan, gaz, prąd. 

 

Etap II 

1. Projektant Inwestora wykonuje plan zagospodarowania oraz adaptuje projekt dostawcy 

myjni. 

2. Projektant Inwestor wykonuje projekty branżowe Wod-Kan, Prąd, Gaz (niezbędne do 

podłączenia mediów oraz odbioru końcowego myjni) 

3. Operat wodno-prawny (nie we wszystkich miejscowościach w zależności od urzędu) 

 

Etap III 

Inwestor z kompletem ww. dokumentów występuje z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na 

budowę (niektóre urzędy wymagają na tym etapie operat wodno-prawny). 

 

Etap IV 

Dostawca myjni przystępuje do prac budowlanych w momencie uzyskania przez Inwestora 

prawomocnego pozwolenia na budowę. 

1. Dostawca myjni wykonuje płytę betonową, wprowadza przepusty do podłączenia mediów 

(woda, kanalizacja, gaz, prąd i uziemienie). W dniu rozpoczęcia budowy Geodeta Inwestora 

wytyczy na działce płytę myjni. Kierownik Budowy Inwestora dokona wpisu rozpoczęcia w 

dzienniku budowy. 

2. Inwestor wprowadza ww. media, w tym uziemienie myjni, do wykonanych przepustów 

płyty oraz wykonuje utwardzenie terenu wokół płyty betonowej myjni. 

3. Dostawca myjni wykonuje kontener techniczny oraz konstrukcje stalową myjni. 

4. Dostawa myjni dostarcza technologie myjni oraz ją montuje. 

5. Inwestor zgłasza zakończenie budowy w Nadzorze Budowlanym. Niezbędne dokumenty 

do NB:  mapa końcowa inwentaryzacyjna (geodeta) , protokoły odbioru mediów prąd wraz z 

pomiarami, wod-kan, gaz ( Wykonawcy), pozwolenie na budowę, dziennik budowy z wpisami 

(Kierownik budowy). 


